

УВЕРЖДАЮ:

Заведующий Ю.П.Кривошеева

приказ № 44 от «14» 03 2014 г.



План-график введения ФГОС ДО

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

Васильевский детский сад на 2014-2016 г.г.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	До 01.04.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	До 01.01.2016	Кривошеева Ю.П. - заведующий
3	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До 01.01.2016	Кривошеева Ю.П. - заведующий
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	До 01.01.2016	Кривошеева Ю.П. - заведующий, Корчагина С.Н. - воспитатель.
5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	До 20.10.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	До 01.09.2015	Кривошеева Ю.П. - заведующий.
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ.	До 01.09.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий
8	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	До 01.08.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий
9	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: - совещаниях при заведующем.	Согласно годовому плану ДОУ	Кривошеева Ю.П. - заведующий

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

10	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	До 01.08.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий
11	Корректировка плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО	До 01.01.2015	Кривошеева Ю.П. - заведующий
12	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ	2014г.- 50% 2015г.- 50%	Кривошеева Ю.П. - заведующий

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

13	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	До 01.11.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий
14	Проведение педагогических советов по теме «ФГОС ДО»	Согласно годовому плану работы 2014- не менее 3-х; 2015- не менее 4-х.	Кривошеева Ю.П. - заведующий

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

15	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	До 01.11.2014	Кривошеева Ю.П. - заведующий.
16	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ)	Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2014, 2015, 2016г.г.	Кривошеева Ю.П. - заведующий, Корчагина С.Н.- воспитатель.
17	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	До 20.08.2015	Кривошеева Ю.П. - заведующий

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

18	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	Ежегодно до 25августа 2014, 2015г.г.	Кривошеева Ю.П. .- заведующий, Корчагина С.Н.- воспитатель.
19	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	Ежегодно до 01.01.2016	Кривошеева Ю.П. .- заведующий, Корчагина С.Н.- воспитатель.
20	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	До 01.09.2015	Кривошеева Ю.П. .- заведующий.